

达州市达川区人民政府

审计整改结果公告

根据《中华人民共和国审计法》等规定，达州市审计局对达川区灾后恢复重建和提升防灾减灾能力相关资金进行了审计，并依法出具了审计报告，报告中反映的问题整改期已满，现将审计整改结果公告如下。

一、审计整改工作组织情况

（一）成立整改专班

由分管副区长任组长，区发改局、区财政局、区审计局、区住建局、区综合行政执法局等部门主要负责人为成员，统筹协调整改工作。专班下设办公室在区审计局，负责日常调度、督办落实。

（二）明确责任分工

区发改局统筹指导资金违规申报问题整改；区财政局牵头整改拖欠工程款问题，完善资金管理制度，及时拨付企业工程款；区审计局对整改情况进行全程跟踪督办，确保问题整改到位；区住建局、区综合行政执法局具体负责推进各单位项目整改进度，确保按时完成整改任务。

（三）建立整改台账

实行“一问题一方案一档案”管理，明确问题描述、整改措施、责任单位、完成时限，定期更新整改进度，确保件件有落实、事事有回音。

二、审计查出问题及其整改情况

(一) 国债资金申报使用方面

1. 1个项目将已形成投资纳入申报，获取的国债资金 610.82 万元。

整改类型：立行立改

整改结果：整改完成

多获取的国债资金 610.82 万元用于实施符合增发国债支持范围的、位于《四川省达州市中心城区城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案（2024—2028 年）》中达川区中心城区内涝综合治理项目的部分内涝点位治理（主要为绥定大道二段杨柳二三期安置房路段、汉兴大道远东电器路口、南国大道好时尚路段、南滨路一段巨全学校路口、南滨路一段三里坪天桥至江南世家点位路段内涝治理及南滨路二段排水改建，建设 D300-D800 排水管 1744 米，检查井 57 座等）；该项目已完成部分前期工作；后期将举一反三，在争取上级资金时认真解读政策，杜绝此类问题再次发生。

2. 1个项目拖欠工程款 5398.92 万元。

整改类型：分阶段整改

整改结果：正在整改

整改措施：区综合行政执法局牵头通知施工企业完善资金支付资料，按合同约定及时支付工程款，充分发挥资金效益。

(二) 防灾减灾任务落实方面

治标不治本。达州市中心城区南城三里坪农贸市场等区域多次发生积水，该点既未纳入易涝积水点台账治理，相关治理项目

申报后也未获国债支持，仅依靠应急抽水泵临时处理，易涝积水问题未得到有效解决。

整改类型：持续整改

整改结果：正在整改

整改措施：将达州市南城三里坪农贸市场等周边区域纳入达川区三里坪中心片区排水防涝更新改造项目进行集中整治，该项目已成功申报 2025 年超长期特别国债，目前正按程序推进项目建设。

（三）工程建设管理方面

工程投资控制不严，多计金额 842.42 万元。

整改类型：立行立改

整改结果：整改完成

一是区住建局已按合同对小河嘴南北纵向主干道排水等地下管网及设施建设项目进行下浮，对多计工程量进行扣减，合计扣除 414.9445 万元。二是区综合行政执法局已对达川区城区地下排水管涵排涝及提升改造工程，多计工程价款 427.471 万元进行扣除，并严把资料审核关，规范资金使用，依法依规结算。

三、审计建议采纳情况

均采纳。

达州市达川区人民政府

2025 年 9 月 4 日