
2022 年达州市达川区重大政府投资
计划和重大投资项目情况的说明

一、达川区金南片区老旧小区改造建设项目

（一）项目概况：

建筑外墙修缮 7522.5 平方米，改造连接小区道路 6500 平方

米，雨污排水管网改造 6.8 公里，电力、通信改造 5 公里，燃气

管网改造 4 公里等，施工合同价约 2603 万元。

（二）进展情况：

截止目前，该项目已完成外墙修缮 7372 平方米，雨污分流改

造 6.6 公里，燃气、消防管网改造 3.8 公里，地面沥青铺设 5500

平方米，强弱电规整 5 公里，文创打造等分部分项工程，并已完

成初步验收，正在准备正式验收工作。

（三）2022 年执行情况：

截止 2022 年底拨付该项目工程建设资金 1310 万元。

（四）绩效目标及执行情况

达川区金南片区老旧小区改造建设项目绩效目标及执行情况



达川区金南片区老旧小区改造建设项目绩效目标及执行情况表

（2022年度）

（项目）名称 达川区金南片区老旧小区改造建设项目

主管部门 达川区住房和城乡建设局 资金使用单位 达川区住房和城乡建设局

资金情况 （万元）

全年预算数（A）
全年执行数

（B）
预算执行率（B/A）

年度资金总额： 1310 1310 100

其中：上级财政资金 1310 1310 100

本级财政资金

其他资金

总

体

目

标

完

成

情

况

总体目标 全年实际完成情况

该项目预计总投资 2603 万元，用于建筑外墙修缮 7522.5 平

方米，改造连接小区道路 6500 平方米，雨污排水管网改造 6.8 公

里，电力、通信改造 5公里，燃气管网改造 4公里等。

截至目前，该项目已完成总投资 2500 万元，用于建筑外墙修

缮 7372 平方米，改造连接小区道路 6305 平方米，雨污排水管

网改造 6.6 公里，电力、通信改造 4.9 公里，燃气管网改造

3.8 公里等。

绩

效

指

一级 指

标
二级指标 三级指标 指标值

全年实际完

成值
未完成原因和改进措施

产 出 数量指标 筑外墙修缮面积 7522.5 平方米 等于 98%



标 指 标 改造连接小区道路面积 6500 平方米 等于 97%

污排水管网改造长度 6.8 公里 等于 97%

质量指标

符合设计要求 符合 符合

达川区金南片区老旧小区改造建设项

目验收合格率

100% 100%

时效指标
达川区金南片区老旧小区改造建设项

目完工及时率
100% 100%

成本指标
达川区金南片区老旧小区改造建设项

目成本控制数

≤1310 万元 1310 万元

效 益

指 标

经济效益指

标

对经济发展的促进作用 明显 明显

提升门市经营销售量 提升 提升

社会效益指

标

实现道路畅通，方便人民群众出行 提升 提升

提升群众幸福指数 提升 提升

生态效益指

标

小区改造符合环评审批要求 符合 符合

可持续影响

指标

达川区金南片区老旧小区改造建设项

目机制健全性
健全 健全

満意 度

指 标

服务对象满

意度指标

受益对象满意度 ≥95% ≥95%

说

明

无



二、达川区小河嘴片区南北纵向主干道道路工程二标段

（一）项目概况：

小河嘴片区南北纵向主干道位于达州市城区东部，紧邻

三里坪片区，系区级重点项目，是小河嘴片区第一条南北纵

向主干道。北起东辰国际学校，南接达开快速，全长约 5.58

公里，宽 33 米，双向 6 车道。该项目由四川华竣路桥工程

有限公司中标承建，中标金额为 65268 万元(其中暂列金额为

6145 万元)。该道路建成后将进一步拓展主城区城市空间，

带动小河嘴片区、雷音铺片区土地开发利用，同时也将大幅

缓解主城区交通压力。

（二）进展情况：

截止 2022 年 12 月底已完成总工程量的约 82%，已完成

油路铺筑约 2.6 公里，综合管廊约 2600 米，雨污水管道约

2600 米；完成边坡防护工程的约 70%，土石方开挖及外运约

20 万方，2 座桥梁主体结构约 85%及双孔拱涵一座等。

（三）2022 年执行情况：

2022 年拨付该项目工程建设资金 10000万元。

（四）绩效目标及执行情况

达川区小河嘴片区南北纵向主干道道路二标段工程项

目绩效目标及执行情况。



达川区小河嘴片区南北纵向主干道道路二标段工程绩效目标及执行情况表

（2022年度）

（项目）名称 达川区达川区小河嘴片区南北纵向主干道道路二标段

主管部门 达川区住房和城乡建设局 资金使用单位 达川区住房和城乡建设局

资金情况 （万元）

全年预算数（A） 全年执行数（B） 预算执行率（B/A）

年度资金总额： 10000 10000 100

其中：上级财政资

金

本级财政资金 10000 10000 100

其他资金

总

体

目

标

完

成

情

况

总体目标 全年实际完成情况

该项目预计建安总投资 65268 万元，用于道路建设，新建道

路全长约长约 5.58 公里，宽 33 米，双向 6 车道，新建综合管廊

约 3100 米、雨污水管网约 5500 米、3 座桥梁及交安、绿化、照

明工程等。截止 2022 年 12 月底已完成总工程量的约 82%，完成

总投资约 53628 万元,主要用于新建道路工程、桥梁工程、综合管

廊、雨污水管网、边坡防护、土石方开挖外运等。该道路建成后

将进一步拓展主城区城市空间，带动小河嘴片区、雷音铺片区土

地开发利用，同时也将大幅缓解主城区交通压力。

2022 年预计投入 10000 万元，实际完成主要用于新建道路工

程、2座桥梁下部结构施工，雨污水管网、边坡防护、土石方

开挖及外运。完成全年任务目标。

绩

效

一级 指

标
二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值

未完成原因和改进措

施



指

标

产 出

指 标

数量指标

2座桥梁上部结构、1座桥梁桩基机施

工
100% 等于 100%

雨污水管网、边坡防护、 100% 100%

土石方开挖及外运 50% 50%

质量指标

符合设计要求 符合 符合

资金使用合规性 合规 合规

达川区达川区小河嘴片区南北纵向主

干道道路二标段项目验收合格率

100% 100%

时效指标
达川区达川区小河嘴片区南北纵向主

干道道路二标段项目推进及时率

100% 100%

成本指标

2022 年度达川区达川区小河嘴片区南

北纵向主干道道路二标段项目验收合

格率成本控制数

≤10000 万元 10000 万元

效 益

指 标

经济效益指标 对经济发展的促进作用 明显 明显

社会效益指标
实现道路畅通，方便人民群众出行 提升 提升

提升道路安全水平 提升 提升

生态效益指标 道路建设符合环评审批要求 符合 符合

可持续影响指

标

达川区达川区小河嘴片区南北纵向主

干道道路二标段项目管理机制健全性
健全 健全

満意 度

指 标

服务对象满意

度指标

受益对象满意度 ≥80% ≥80%

说

明

无



三、达川区特殊教育学校新建工程项目

（一）项目概况

达川区特殊教育学校新建工程项目是达州市达川区

2022 年十大民生项目之一，该项目位于三里坪人文生态区

C01_5 地块，占地 5000 平方米，总投资 5730 万元，规划新

建校舍面积 12621平方米，建成后新增特殊教育学位 150个，

有效化解辖区内特殊儿童少年开展义务教育及接受康复训

练活动难的问题，落实省、市关于“十四五”特殊教育提升

计划。

（二）进展情况

截至 2022 年底，该项目完成主体施工，开始实施地下

车库及主体装修施工。

（三）2022 年执行情况

截止 2022 年，该项目已拨付工程款 1344.74万元。

（四）绩效目标及执行情况

达川区特殊教育学校新建工程绩效目标及执行情况表。



达川区特殊教育学校新建工程（项目）绩效目标及执行情况表

（2022年度）

（项目）名称 义务教育均衡发展专项资金（省级义务教育均衡发展专项资金）

主管部门 达州市达川区教育局 资金使用单位 达川区特殊教育学校

资金情况

（万元）

全年预算数（A） 全年执行数（B） 预算执行率（B/A）

年度资金总额： 5730 1344.74 55.57%

其中：上级财政资金 2420 1344.74 55.57%

本级财政资金 3310

其他资金

总

体

目

标

完

成

情

况

总体目标 全年实际完成情况

总投资 5730 万元，规划新建校舍面积平 12621 平方米，计

划 2022 年建成投用。建成后新增特殊教育学位 150 个，有效化

解辖区内特殊儿童少年开展义务教育及接受康复训练活动难的

问题，落实省、市关于“十四五”特殊教育提升计划。

2022 年预计完成主体施工。截止 2022 年底，实际使

用资金 1344.74 万元，实际完成工程主体施工，开始实施

地下车库及主体装修施工。

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值

未完成原因和改进

措施

产

出

指

标

数量指标 开工建设学校校舍新建面积 12621 平方米 12621 平方米

质量指标 新改扩建工程验收合格率 100% 100%

时效指标 新改扩建工程开工、完工及时率 100% 100%



成本指标
达川区特殊教育学校义务教育均衡发展专项

资金预算成本控制数

≤5730 万元 5730 万元

效益

指标

社会效益

指标
新增特殊学位 150 个 150 个

社会效益

指标
解决城区特殊儿童入学 优 优

可持续影

响指标

达川区特殊教育学校义务教育均衡发展专项

资金项目后期管理机制健全

优 优

満意

度指

标

服务对象

满意度指

标

受益学校学生满意度 ≥85% 95%

受益学校学生家长满意度 ≥85% 95%

说明 无




