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达县龙会乡煤厂水患治理工程
施工组织设计（第一阶段）审查意见
[bookmark: _Toc14685][bookmark: _Toc22662]达州市达川区应急管理局组织专家组（名单附后)于2024年3月5日对达县龙会乡煤厂编制的《达县龙会乡煤厂水患治理工程施工组织设计（第一阶段）》进行了审查，通过查阅相关资料、图纸等，提出了施工组织设计中的问题，在企业修改完善后，经专家组复核，现形成如下审查意见：
一、矿井概况
矿井采矿许可证号：C5100002010021120056408，有效期至2022年10月28日；矿区范围面积0.8853km2，矿区范围由12个拐点坐标圈闭，核准开采K1、K4和K11煤层，准采标高+700m～+315m。
根据四川省应急管理厅、省发改委等九部门《关于印发四川省30万吨/年以下煤矿分类处置方案的通知》（川应急〔2020〕31号）和四川省人民政府《关于30万吨/年以下煤矿分类处置方案的批复》（川府函〔2020〕45号）文件，达县龙会乡煤厂属独立升级改造矿井，矿井规模拟由当前的9万吨/年升级改造为30万吨/年。
2020年11月，根据四川省煤炭设计研究院编制的《四川省达州市达川区白腊坪井田龙会乡煤厂资源量核实报告》，新增K7、K8、K13煤层，准采标高+700～-195m；该报告通过了四川省矿产资源储量评审中心评审，并在省自然资源厅备案。
2021年5月，四川省煤炭设计研究院编制了《达县龙会乡煤厂扩建工程项目申请及安全审核报告（代可行性研究报告）说明书》，报告中对矿井各大系统、工艺等进行了调整，确保矿井能满足30万吨/年的要求。目前，矿井正在开展安全审核和项目核准相关工作。
因诸多因素的影响，龙会乡煤厂于2021年7月开始停止+315m泵房排水，导致+315m～+368m标高采空区积水。与龙会乡煤厂相邻矿井（白腊坪煤矿）于2017年12月关闭，现已积满水；白腊坪煤矿矿区开采范围与龙会乡煤厂矿区开采范围部分重叠，对龙会乡煤厂的安全生产造成威胁。为消除本矿采空积水和白腊坪煤矿积水对龙会乡煤厂的威胁，2024年1月委托四川省安全科学技术研究院编制了《达县龙会乡煤厂水患治理方案》，经专家组评审同意该方案设计。水患治理工程采用区段石门施工探放水钻孔进行排水。
二、组织与管理
达县龙会乡煤厂水设立了水患治理项目部，成立以矿长为组长的水害治理施工领导小组，办公室设在总工程师办公室，由总工程师负责严格按《达县龙会乡煤厂水患治理方案》组织实施。
三、施工方案及施工工艺
1.施工方案
第一阶段首先施工+370m水平运输石门、+370m水平回风石门、二采区轨道上山、二采区运输上山、二采区回风上山、+300m区段石门及绕道、+250m标高区段临时水仓及附属工程。在巷道工程完成后再在+300m区段石门处施工1个探放水钻孔探放本矿K7、K13煤层+315m～+368m标高积水；二采区回风上山+310m标高处施工1个探放水钻孔探放本矿K1煤层+315m～+368m标高之间的老空积水；+250m区段石门处施工1个探放水钻孔探放+315m～+270m标高K7、K13煤层老空积水。
2.施工工艺
[bookmark: _GoBack]巷道施工采用钻爆法一次成巷；井下探放水孔施工采用ZDY4000L型履带式全液压坑道钻机，终孔直径75mm。
3.第一阶段水患治理工程施工工程量
（1）+370m水平运输石门工程量233m，全岩，半圆拱，锚网喷支护，掘进断面11.4m2，净断面9.7m2；+370m水平回风石门工程量217m，全岩，半圆拱，锚网喷支护，毛断面7.3m2，净断面6.6m2。二采区轨道上山工程量260m，全岩，半圆拱，锚网喷支护，毛断面7.6m2，净断面6.2m2；二采区运输上山工程量290m，全岩，半圆拱，锚网喷支护，毛断面13m2，净断面12.1m2；二采区回风上山工程量240m，全岩，半圆拱，锚网喷支护，毛断面7.3m2，净断面6.6m2。+250m标高临时水仓及附属工程110m，全岩，半圆拱，砌碹支护，毛断面11.2m2，净断面10.0m2。+300m区段石门工程量143m，3条绕道各40m；+250m区段石门工程量164m，3条绕道各40m。以上巷道工程量合计1897m。
（2）探放水及检验孔工程量：+300m标高石门钻孔2个，计249.5m；二采区回风上山钻孔2个，计80.6m；+250m标高石门钻孔2个，计231.3m。合计工程量561.4m。
（3）矿井治水工程第一阶段共计工程量2458.4m。
四、施工工期及投资概算
第一阶段水患治理工程工期约12个月，概算投资费用约1540万元。
五、审查结论
1.达县龙会乡煤厂编制的《达县龙会乡煤厂水患治理工程施工组织设计（第一阶段）》符合四川省安全科学技术研究院编制的《达县龙会乡煤厂水患治理方案》。
2.施工组织设计编制章节及内容符合相关要求。
3.施工参数选取、施工工艺及预算金额较为合理。
4.施工安全技术措施较为全面。
5.《达县龙会乡煤厂水患治理工程施工组织设计（第一阶段）》合理可行。
六、建议
1.矿井在水患治理施工前，+368m标高以上除回风以外的其它巷道全部封闭，报主管部门备案。
2.在本工程实施过程中严格按设计、安全技术措施及《煤矿安全规程》和《煤矿防治水规定》相关规定施工，以确保生产安全。
3.加强矿井“一通三防”管理，特别是巷道工程在石门揭煤时的瓦斯管理。




2024年3月11日
达县龙会乡煤厂水患治理工程施工组织设计（第一阶段）审查专家签字表 	

	序号
	姓  名
	单  位
	职  称
	专  业
	签  字

	1
	郑自和
	川煤集团华荣公司达竹中心
	高级工程师
	采 矿
	

	2
	陈世林
	四川省煤田地质局一三七队
	高级工程师
	地 质
	

	3
	钟仁祥
	川煤集团华荣公司达竹中心
	高级工程师
	地 质
	

	4
	周德熬
	川煤集团华荣公司达竹中心
	高级工程师
	机 电
	

	5
	陈文德
	四川盛世科恩工程技术集团有限公司
	高级工程师
	通 风
	



 




