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一、达川区小河嘴片区南北纵向主干道道路工程项目
（一）项目概况 
达川区小河嘴片区南北纵向主干道道路工程项目是小河嘴片区基础设施项目之一，也是我市市重点推进的重大项目之一，是小河嘴片区第一条南北纵向主干道。该项目北起东辰国际学校，南接达开快速，全长约8.775公里，宽33米，双向6车道。中标单位为四川华竣路桥工程有限公司，项目总投资16亿元，其中建安投资约为11亿元。资金来源于区本级财政投资，该道路建成后将进一步拓展主城区城市空间，带动小河嘴、雷音铺片区土地开发利用，同时也将大幅缓解主城区交通压力。
（二）进展情况 
截止 2020 年底，完成路基土石方约55%，完成综合管㾿约1.9公里；完成雨污水管网约1.9公里；完成护坡约20%；完成总工程量的约35%。
（三）2020 年执行情况 
2020 年拨付该项目工程建设资金15000万元。
（四）绩效目标及执行情况 
达川区小河嘴片区南北纵向主干道道路工程项目绩效目标及执行情况表 

	达川区小河嘴片区南北纵向主干道道路工程（项目）绩效目标及执行情况表

	（2020年度）

	（项目）名称
	达川区小河嘴片区南北纵向主干道道路工程

	主管部门
	达川区住建局
	资金使用单位
	

	资金情况 
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A）

	
	年度资金总额：
	15000
	15000
	100

	
	其中：上级财政资金
	
	
	

	
	      本级财政资金
	15000
	15000
	100

	
	      其他资金
	
	
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	该项目预计总投资16亿元，用于道路建设，全长约8.775公里，宽33米，双向6车道。该道路建成后将进一步拓展主城区城市空间，带动小河嘴、雷音铺片区土地开发利用，同时也将大幅缓解主城区交通压力。2020年预计投资15000万元来完成成路基土石方约55%，完成综合管㾿约1.9公里；完成雨污水管网约1.9公里；完成护坡约20%；完成总工程量的约35%。
	2020年实际完成路基土石方约55%，完成综合管㾿约1.9公里；完成雨污水管网约1.9公里；完成护坡约20%；完成总工程量的约35%；完成全年任务目标。

	绩 效 指 标
	一级 指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	完成路基土石方工程量
	=55%
	等于55%
	

	
	
	
	完成综合管㾿及雨污水管网长度
	=1.9公里
	等于1.9公里
	

	
	
	
	完成护坡工程量
	≥20%
	≥20%
	

	
	
	质量指标
	符合设计要求
	按设计要求
	符合
	

	
	
	
	资金使用合规性
	合规
	合规
	

	
	
	
	完成项目验收合格率
	= 100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	按时间节点正常推进
	=35%
	35%
	

	
	
	
	按期完成投资
	是
	是
	

	
	
	
	正常推进
	≤2023年6月
	工期内
	

	
	
	成本指标
	成本控制数
	≤15000万元
	15000万元
	

	
	效
益 指 标
	经济效益指标
	对经济发展的促进作用
	明显 
	明显 
	

	
	
	社会效益指标
	实现道路畅通，方便人民群众出行。
	提升
	提升
	

	
	
	
	道路安全水平
	提升
	提升
	

	
	
	生态效益指标
	道路建设符合环评审批要求
	符合
	符合
	

	
	
	可持续影响指标
	建立道路长效管理机制
	定性/优
	长效管理机制
	

	
	満意 度指 标
	服务对象满意度指标
	受益对象满意度
	≥80%
	≥80%
	

	说明
	





二、达川区临江公园工程项目
（一）项目概况 
达川区临江公园工程项目是翠屏山片区基础设施项目之一，也是我市市重点推进的重大项目之一。该项目位于翠屏山北片区，与塔沱湿地公园隔河相望，占地面积约237.6亩，配套建设游步道、排水管网、观景亭台、停车泊位、管理用房、公厕、绿化景观、照明工程等附属设施，中标单位为中恒建辉集团有限公司，总投资3亿元，其中建安投资约为1.58亿元，于2020年6月开工建设，资金来源于争取上级专项资金、企业自筹资金及区本级财政投资，该公园建成开放后为达城市民提供新的近郊游网红打卡地，同时对于提升达州城市整体形象和提高市民幸福感也起到极大的推动作用。
（二）进展情况 
截止 2020 年底，支护工程累计完成90%、建筑安装工程累计完成87%、管网工程累计完成81%、景观结构工程累计完成83%、园林绿化工程累计完成70%，土石方工程累计完成90%；累计完成总工程量的约85%。
（三）2020 年执行情况 
2020年拨付该项目工程建设资金3000万元。
（四）绩效目标及执行情况 
达川区临江公园工程项目绩效目标及执行情况表 


	达川区临江公园工程（项目）绩效目标及执行情况表

	（2020年度）

	（项目）名称
	达川区临江公园工程

	主管部门
	达川区住建局
	资金使用单位
	

	资金情况 
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A）

	
	年度资金总额：
	3000
	3000
	100

	
	其中：上级财政资金
	
	
	

	
	      本级财政资金
	3000
	3000
	100

	
	      其他资金
	
	
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	该项目预计总投资3亿元，其中建安投资约为1.58亿元，用于配套建设游步道、排水管网、观景亭台、停车泊位、管理用房、公厕、绿化景观、照明工程等附属设施，该公园建成开放后为达城市民提供新的近郊游网红打卡地，同时对于提升达州城市整体形象和提高市民幸福感也起到极大的推动作用。其中2020年计划使用3000万元用于支护工程累计完成90%、建筑安装工程累计完成87%、管网工程累计完成81%、景观结构工程累计完成83%、园林绿化工程累计完成70%，土石方工程累计完成90%；累计完成总工程量的约85%。
	2020年全年实际完成：支护工程累计完成90%、建筑安装工程累计完成87%、管网工程累计完成81%、景观结构工程累计完成83%、园林绿化工程累计完成70%，土石方工程累计完成90%；累计完成总工程量的约85%；完成全年任务目标。

	绩 效 指 标
	一级 指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	土石方工程累计完成90%
	等于90%
	等于90%
	

	
	
	
	园林绿化工程累计完成70%
	等于70%
	等于70%
	

	
	
	
	支护工程累计完成90%
	等于90%
	等于90%
	

	
	
	
	建筑安装工程累计完成87%
	等于87%
	等于87%
	

	
	
	
	管网工程累计完成81%
	等于81%
	等于81%
	

	
	
	质量指标
	符合设计要求
	按设计要求
	
	

	
	
	
	资金使用合规性
	合规
	合规
	

	
	
	
	完成项目验收合格率
	达100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	按时间节点正常推进
	35%
	35%
	

	
	
	
	按期完成投资
	是
	是
	

	
	
	成本指标
	正常
	按预算
	
	

	
	
	
	成本控制数
	小于3000万元
	3000万元
	

	
	效
益 指 标
	经济效益指标
	对经济发展的促进作用
	明显
	明显
	

	
	
	社会效益指标
	实现道路畅通，方便人民群众玩耍休闲。
	提升
	提升
	

	
	
	
	园区安全水平
	提升
	提升
	

	
	
	生态效益指标
	公园建设符合环评审批要求
	符合
	符合
	

	
	
	
	提高周边环境质量
	≥80%
	85%
	

	
	
	可持续影响指标
	建立公园长效管理机制
	定性/优
	优
	

	
	満意 度指 标
	服务对象满意度指标
	受益对象满意度
	≥80%
	85%
	





三、达川区逸夫小学杨柳校区项目 
（1） 项目概况 
达川区逸夫小学杨柳校区建设项目是达州市中心城区民生实事重点项目之一，该项目位于杨柳街道办，占地40亩，总投资12258万元，规划新建校舍面积14000平方米，运动场8000平方米，项目于2020年3月开工建设，计划2021年8月建成投用。建成后新增教学班42个，新增学位1890个，有效化解城区学校大班额，解决杨柳片区上学“挤”的问题。 
（2） 进展情况 
截至2020年底，该项目完成教学楼及学生食堂的装饰装修，运动场的垫层施工。
（三）2020年执行情况 
2020年该项目拨付工程款3600万元。
（四）绩效目标及执行情况 
达川区逸夫小学杨柳校区绩效目标及执行情况表

	达川区逸夫小学杨柳校区（项目）绩效目标及执行情况表

	（2020年度）

	（项目）名称
	义务教育资源配置财政奖补资金（中央薄弱环节改善与能力提升资金）

	主管部门
	达州市达川区教育和科学技术局
	资金使用单位
	达川区逸夫小学杨柳校区

	资金情况 
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A）

	
	年度资金总额：
	3600
	3600
	100%

	
	其中：上级财政资金
	1571
	1571
	100%

	
	      本级财政资金
	2029
	2029
	100%

	
	      其他资金
	
	
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	该项目总投资12258万元，规划新建校舍面积14000平方米，运动场8000平方米，完成后新增教学班42个，新增学位1890个，有效化解城区学校大班额，解决杨柳片区上学“挤”的问题。2020年预计安排资金3600万元，新建校舍6200平方米。
	2020年实际安排资金3600万元，完成新建校舍6200平方米，完成全年目标任务。

	绩 效 指 标
	一级 指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	开工建设学校校舍新建面积
	6200平方米
	6200平方米
	

	
	
	质量指标
	新改扩建工程验收合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	土建部分按计划完成建设任务
	100%
	100%
	

	
	
	
	新建项目完成效果
	优
	
	

	
	
	成本指标
	校舍建设项目预算成本控制数
	≤2500元/平方米
	2500元/平方米
	工程属于在建，以审计结论为准。

	
	
	
	成本控制数
	≤1571万元
	1571万元
	

	
	
	社会效益指标
	化解城区学校大班额
	新增教学班
	42个
	42个
	

	
	
	
	受益学生数
	1890人
	1890人
	

	
	
	可持续影响指标
	后期管理机制健全
	优
	优
	

	
	満意 度指 标
	服务对象满意度指标
	受益学校学生满意度
	≥85%
	95%
	

	
	
	
	受益学校学生家长满意度
	≥85%
	95%
	

	说明
	



