
项目支出绩效自评报告

（达川区第二幼儿园建设项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2018年1月11日，达州市达川区发展和改革局印发的关于达川区第二幼儿园建设项目立项的批复（达川发改固审〔2018〕10号），下达建设项目专项资金604万元，其中：省财政债券学前教育建设项目专项资金604万元。

（二）项目绩效目标。2018年3月-2018年8月，为了解决公立幼儿园“入学难，入学贵”的问题，特将上级下达的建设项目专项资金604万元用于《达川区第二幼儿园建设项目》，主要新建大门，运动场、厕所等。项目建设完成已投入使用。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。建设项目专项资金604万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。建设项目专项资金604万元，2020年12月30日《达川区第二幼儿园建设项目》由达州市达川区审计局进行审计，金额为615.17（达川审投报【2020】200号），已由学校按工程进度向项目公司支付615.17万元，主要用于工程建设实际支出情况，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

根据达川区第二幼儿园建设项目合同约定和达川审投报【2020】200号文件审计规定，615.17万元上级专项资金由学校拨付到达川区第二幼儿园建设项目公司。

三、项目绩效情况


项目已完成工程量100%，满足360名幼儿入园就读。

附件：评价得分表。
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