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附件1：

《纲要》主要指标进展情况表

	类别
	指标
	属性
	预期目标
	前两年进展情况

	
	
	
	2015年
	2020年
	年均增速[累计]
	2016年
	2017年
	2018年

上半年
	年均增速[累计]
	进度评价

	经济发展
	地区生产总值（亿元）
	预期性
	179.9
	275
	8.0
	192.6
	210.1
	106.07
	7.6
	未达预期

	
	服务业增加值比重（%）
	预期性
	27.4
	38
	[10.6]
	35.8
	48.7
	49.3
	[21.3]
	提前完成

	
	粮食总产量（万吨）
	预期性
	49.14
	50
	[2]
	50.34
	50.58
	-
	[0.9]
	达到预期

	
	规模以上工业增加值增速（%）
	预期性
	-
	-
	8.0
	6.7
	8.3
	9.8
	7.5
	未达预期

	
	全社会固定资产投资额（亿元）
	预期性
	155.6
	274
	12.0
	177.13
	206.86
	93.09
	15.3
	达到预期

	
	社会消费品零售总额（亿元）
	预期性
	96.2
	210
	17.0
	109.1
	123.6
	61.77
	13.4
	未达预期

	
	地方公共财政收入（亿元）
	预期性
	11.2
	16.4
	8.0
	12.04
	13.13
	9.62
	8.3
	达到预期

	科技教育
	新增劳动力平均受教育年限（年）
	约束性
	12
	14
	[2]
	12.3
	12.5
	12.8
	[0.5]
	未达预期

	
	高中阶段教育毛入学率（%）
	预期性
	75
	90
	[15]
	89.89
	89.96
	90
	[14.96]
	达到预期

	
	科技进步贡献率（%）
	预期性
	48
	55
	[7]
	50
	52
	53
	[4]
	达到预期

	
	科技研究与试验发展经费投入强度（%）
	预期性
	0.41
	1
	[0.59]
	0.13
	0.15
	-
	-
	未达预期

	
	每万人口发明专利拥有量
	预期性
	0.1
	0.3
	[0.2]
	0.18
	0.18
	-
	[0.08]
	达到预期

	
	城镇宽带覆盖率（%）
	预期性
	70
	100
	[30]
	100
	100
	100
	[30]
	提前完成

	
	行政村宽带覆盖率（%）
	预期性
	30
	100
	[70]
	70
	85
	-
	[55]
	达到预期

	资源环境
	耕地保有量（万公顷）
	约束性
	10.3666
	9.1552
	[0.161]
	10.3618
	10.3618
	10.3618
	-
	达到预期

	
	单位生产总值能源消耗降低（%）
	约束性
	1.06
	达到市上要求
	-
	4.24
	5.42
	-
	9.43
	达到预期

	
	主要污染物排放量减少（%）
	化学需氧量
	约束性
	96
	达到市上要求
	-
	0.44
	9.49
	-
	-
	达到预期

	
	
	二氧化硫
	约束性
	78.12
	达到市上要求
	-
	28.03
	-4.21
	-
	-
	达到预期

	
	
	氨氮
	约束性
	10.2
	达到市上要求
	-
	0.35
	4.56
	-
	-
	达到预期

	
	
	氮氧化物
	约束性
	23.7
	达到市上要求
	-
	1.7
	-1.13
	-
	-
	达到预期

	
	空气质量改善
	城市空气质量达标率（%）
	约束性
	-
	达到市上要求
	-
	72.6
	80.9
	-
	-
	达到预期

	
	
	细颗粒物（PM2.5）浓度下降（%）
	约束性
	-
	达到市上要求
	-
	4.9
	14.3
	-
	-
	达到预期

	
	森林增长
	森林覆盖率（%）
	约束性
	32.4
	35
	[2.6]
	33.0
	33.5
	34.0
	
	达到预期

	
	
	森林蓄积量（万立方米）
	约束性
	384
	450
	[66]
	405
	415
	425
	
	达到预期

	人民生活
	城镇化率（%）
	预期性
	43
	55
	[12]
	45
	47
	47.9
	[4]
	未达预期

	
	城镇新增就业人数（人）
	预期性
	6157
	[25000]
	-
	6312
	6319
	2763
	[12631]
	达到预期

	
	完成棚户区住房改造数量（户）
	约束性
	2885
	[23400]
	-
	568
	5972
	-
	[6540]
	未达预期

	
	农村居民人均可支配收入（元）
	预期性
	11891
	19150
	10
	13029
	14228
	6481
	9.39%
	未达预期

	
	城镇居民人均可支配收入（元）
	预期性
	25801
	40620
	9.5
	28141
	30758
	15414
	9.18%
	未达预期

	
	贫困人口脱贫（万人）
	约束性
	[14.18]
	[3.4]
	-
	1.4175
	3.1314
	-
	[4.5489]
	提前完成


注：1．[ ]为5年累计数。
2．地区生产总值、全员劳动生产率总量按当年价格计算，增长速度按可比价格计算；居民人均可支配收入总量和增速均按当年价格计算。
3．单位GDP能耗、万元GDP用水量按2015年价格计算。
4．从2017年开始，统计部门不再公布工业增加值绝对数，表中以增速代替。
附件2

《纲要》主要指标调整建议表

	类别
	指标
	属性
	2015年
	2020年
	年均增速[累计]

	
	
	
	
	原定

目标
	建议调

整目标
	原定

目标
	建议调

整目标

	经济发展
	社会消费品零售总额（亿元）
	预期性
	96.2
	210
	180
	17
	13.3

	人民生活
	城镇化率（%）
	预期性
	43
	55
	53
	[12]
	[10]

	
	完成棚户区住房改造数量（户）
	约束性
	2885
	[23400]
	达到市

上要求
	—
	—


附件3

《纲要》项目调整情况汇总表
	附件3.1  《纲要》中取消实施项目汇总表

	序号
	不再实施项目名称
	原  因
	责任单位

	1
	达川区现代林业重点县深化提升建设
	未纳入上级规划，暂停实施。
	区林业局

	2
	达川区农户科学储粮项目
	全区助农科技小粮仓已饱和，不再实施。
	区粮食局

	3
	达川区优质肉牛保障基地建设项目
	打捆合并为丽天牧业百万头生猪全产业链扶贫产业化项目和支持生猪产业发展促进脱贫攻坚项目，并调整相应投资规模。
	区畜牧食品局

	4
	达川区板凳山小学建设项目
	城市建设规划调整，无法实施。
	区教科局

	5
	达川区翠屏山小学建设项目
	城市建设规划调整，无法实施。
	区教科局

	6
	达川区翠屏山初级中学建设项目
	城市建设规划调整，无法实施。
	区教科局

	7
	达川区思源实验学校建设项目
	因投资过大，捐款方不同意修改规划，缩减规模，区政府研究中止合作。
	区教科局

	8
	达川区学生公寓建设项目
	未纳入上级规划，暂停实施。
	区教科局

	9
	达川区亭子新城职业技术学校建设项目
	未纳入上级规划，暂停实施。
	区教科局

	10
	达川区农村幸福院
	未纳入上级规划，暂停实施。
	区民政局

	11
	达川区苎麻产业基地建设项目
	未纳入上级规划，暂停实施。
	区农业局


	附件3.2  《纲要》中调整实施项目汇总表

	序号
	调整实施项目名称
	调整内容
	调整原因
	责任单位

	1
	达川区雷音铺森林公园建设项目                     
	森林公园基础设施建设、景点和服务设施建设减少，后三年期间每年投资调整为500万元
	投入无资金保障，仅靠单位自筹
	区林业局

	2
	达川区退耕还林工程
	新一轮退耕还林2018-2020年任务调整为0.8万亩，总投资1280万元
	群众积极性不高，任务落实难度大
	区林业局

	3
	达川区农村中学建设项目
	建设规模由改扩建24所调整为改扩建10所 
	原规划超过现有农村初中总量
	区教科局

	4
	达川区农村小学建设项目
	建设规模由新建80所调整为改扩建38所
	原规划超过现有农村小学总量
	区教科局

	5
	达川区农村幼儿园建设项目
	建设规模由新建100所调整为新、改扩建30所
	达川区正在实施第三轮学前教育行动计划
	区教科局

	6
	秦巴物流园区建设项目
	1、建设内容及规模调整为：主要建设内容为基础设施和入园项目。建设一纵三横主干道，全长约16公里；450万吨铁路货场、建筑产业园起步区、川东洁净煤储备中心、物流项目。建设规模5平方公里。

2、规划总投资调整为：40亿元，16年投资5.5亿元、17年投资9.5亿元、18年投资5亿元、19年投资10亿元、20年投资10亿元。

3、预计完工时间调整为：2020年

4、项目业主或建设单位调整为：450万吨铁路货场项目业主单位为成都铁路局，一纵三横主干道和川东洁净煤储备物流基地业主单位为市国有资产管理公司，建筑产业园起步区业主单位为市建设局。

5、行业主管部门调整为：达川秦巴物流园区管理委员会。
	规划调整
	秦巴物流园区管委会

	7
	达川区新农村基础设施项目
	行业主管部门由区住建局调整为区委农办
	主管部门调整
	区委农办

	8
	达川区乡镇道路建设项目
	行业主管部门由区住建局调整为区交通局。项目名称调整为达川区农村公路建设项目，建设内容和规模调整为长379.1公里，路基宽5.5-10.5米，规划总投资调整为135516万元，2016-2020年计划投资分别是5000万元，45000万元，45000万元，20000万元，20516万元。
	主管部门调整后由区交通局对项目进行具体内容调整
	区交通局

	9
	达川区农网升级改造项目
	行业主管部门由区住建局调整为区发改局
	主管部门调整
	区发改局

	10
	达川区石梯等13个中心敬老院建设项目
	原规划中纳入实施的有13个，建议调整为3个（石梯、万家、亭子）。
	资金争取较为困难，本级财政匹配难度大，“十三五”期间拟建3个中心敬老院
	区民政局

	11
	达川区蔬菜生产发展项目
	基础设施，大棚，蔬菜主题文化园，面积由5万亩调整为0.5万亩
	发展大棚蔬菜的有关政策取消，全靠业主自筹自建，无法完成5万亩建设任务
	区农业局

	12
	达川区国家重点扶持贫困农场发展项目
	建设内容和规模中取消棚户区改造60户
	棚改任务无法选址
	区农业局

	13
	达川区蔬菜基地建设项目
	项目总投资调整为12000万元
	误将12000万元输成120000万元
	区农业局

	14
	达川区新增1000亿斤粮食生产项目
	建设内容和规模调整为3万亩，总投资4500万元
	“十三五”总体规划只有3万亩
	区农业局

	15
	达川区地坝梁安置房工程（B区）
	工期调整为（2017-2020年）
	安置户型变化调整规划方案
	区房屋征收局

	16
	达川区地坝梁安置房工程（D区）
	工期调整为（2017-2020年）
	安置户型变化调整规划方案
	区房屋征收局

	17
	达川区白马一期安置房工程
	工期调整为（2016-2018年）
	因设计新规范标准发生变化，调整设计
	区房屋征收局

	18
	达川区白马二期安置房工程
	工期调整为（2018-2021年）
	未完成土地征收工作
	区房屋征收局

	19
	达川区台湾堡安置房工程
	工期调整为（2018-2020年）
	未完成土地征收补偿，无法进场施工
	区房屋征收局

	20
	乌梅山创建国家AAAA级旅游景区项目
	工期调整为（2019-2020年）
	暂未找到合适的投资商
	区旅游局

	21
	达川区真佛山孝善文化产业基地
	合并成为达川区文化旅游产业基地
	根据《达川区文化旅游产业基地规划》调整
	区文体广新局

	22
	达川区石桥列宁街红色文化产业基地
	
	
	


	附件3.3  《纲要》中新增实施项目汇总表

	序号
	新增实施项目名称
	建设内容
	责任单位

	1
	达川区石峡子水厂建设项目
	计划总投资5000万元；建设设计日供水50000m³/d，供水人口20万人的水厂一座。
	

	2
	达川区观音水库及水厂建设项目
	计划总投资55000万元；建设总库容1100万方的中型水库1座及日供水50000 m3/d的水厂1座。
	区水务局

	3
	达川区河道治理工程项目—铜钵河空港新区“引平济赵”工程
	计划总投资6500万元；建设铜钵河至映山湖输水线路的隧洞、渡槽、倒虹吸、明（暗）渠等，输水线路全场8.4公里。
	区水务局

	4
	支持生猪产业发展促进脱贫攻坚项目
	计划总投资100000万元；新建标准化猪舍20万平方米及粪污处理设施、配套种植基地建设和良繁体系、疫病防控体系建设等。
	区畜牧食品局 

	5
	丽天牧业百万头生猪全产业链扶贫产业化项目
	计划总投资200000万元。新建年出栏育肥猪5万头以上的养殖小区22个，实现年出栏育肥猪110万头；新建3000头原种猪场1个；新建存栏能繁母猪40000头的商品猪繁育场2个（建10条母猪生产线，8000头/条）；新建年产100万吨饲料厂1个；新建100万头生猪屠宰精深加工厂1个；新建年产5万吨有机肥厂7个；打造1000亩以上优质果蔬示范基地5个。 
	区畜牧食品局 

	6
	巴文化博物馆项目
	计划总投资12000万元；建设陈列馆、展览馆及相关配套设施
	区文体广新局

	7
	达川区公墓建设项目
	计划总投资9000万元；建设公墓及附属设施。
	区民政局

	8
	省道204线石梯至江陵升级改造工程
	计划总投资165066万元；建设里程48.8公里，二级公路，路基宽8.5米，沥青砼路面。
	区交通局

	9
	达川区“天鹰寨”银杏景观林示范园及银杏产业大道项目
	计划总投资100365万元；新建银杏景观林2万余亩，修建停车场、康养服务中心，规划银杏树林下种植，修缮和恢复“天鹰寨”佛教文化，打造旅游、观光、休闲、养老中心。以及建设起于达川区麻梁路，止于万家镇天鹰寨的银杏大道9.55公里。
	区林业局

区交运局

	10
	达川区农业生态产业融合示范园
	计划总投资35000万元；建设规模1万亩；新建生产路20000米，排灌沟渠25000米，育苗700万株，温室玻璃大棚26000㎡，普通大棚60000㎡，桥梁400米，园区道路3000米，80亩人工湖1个，灵芝产业研究中心1个，冻库1个，职工宿舍1座，明月江两岸休闲观光配套设施，污水处理站1座及其他。
	区农业局

	11
	达州中学上山道路工程
	计划总投资20000万元；道路共长约604米（其中长454米宽20米双向4车道，长150米宽40米双向8车道）。建设内容：道路工程、综合管廊、排水工程、绿化工程、照明工程、交安工程等。
	区住建局

	12
	达川区休闲文化体育公园工程
	计划总投资18000万元；占地约367亩，建设内容含铺设公园道路、市政设施、园林绿化、夜景照明。
	区住建局

	13
	长田大道东延线达川段道路工程
	计划总投资16000万元；道路长约1.4公里，宽30/22米。工程内容：道路、排水、绿化、照明、交安工程等。
	区住建局

	14
	临江路道路工程(含滨水景观带打造工程）
	计划总投资50000万元；滨水景观带总长约1.8公里。工程内容：1.新建滨河道路长约1.8公里，宽22米；2.新建滨水景观带；3.新建堤防护岸、管网等配套设施。
	区住建局

	15
	千丘大桥工程
	计划总投资10500万元；起于三号干道中青家居处，止于雷音铺片区。桥梁长约200米，宽35米，双向6车道。工程内容包括桥梁工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交安工程等。
	区住建局

	16
	明月江大桥至达州东辰国际学校道路拓宽改造及防洪堤工程
	计划总投资35000万元；道路全长约1公里，宽22米，双向4车道。建设内容：道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交安工程、防洪堤工程等。
	区住建局

	17
	达川区兴盛街改造工程
	计划总投资14600万元；兴盛街（华蜀南路-雷音铺大桥段）拓宽为双向8车道，改造道路长约1.4公里，包括道路路面改造、管网改迁、人行道铺装等。
	区住建局

	18
	达川区西环路—华蜀路立交工程
	计划总投资13500万元；建设三层菱形立交，设置南北向直行下穿和东西向直行上跨。工程内容包含桥梁一座，双向4车道，长170米；下穿通道一条，双向4车道，长70米；改造西环路430米，改造华蜀南路约540米。
	区住建局

	19
	达川区七里沟河黑臭水体整治工程
	计划总投资25000万元；新建垃圾中转站1座，处理规模50吨/日；垃圾收集池20处；污水处理站10座，处理规模100-150吨/日。座；雨污管网6KM，管径Ф400-Ф600；生态护坡6KM，总面积2.4万平方米；河道清淤6公里，总清淤量约3万立方米；其他附属设施。
	三里坪街道办事处

	20
	国信达新能源汽车及液晶电视周边线材生产线二期
	计划总投资10000万元；主要建设新能源汽车线束、液晶电视机整机、高速信号传输线的厂房、科研办公楼、职工宿舍和生产生活配套设施等。
	达川空港新区管理委员会

	21
	达州东辰国际学校
	计划总投资70000万元；总建筑面积约170000平方米，建成集幼儿园、小学、初中、高中为一体，容纳8000人的高规格寄宿制学校。
	区教科局

	22
	达川区实验小学三里坪校区建设项目
	计划总投资12882万元；新建校舍面积12361平方米、运动场面积13098平方米，校园文化综合打造，以及其他附属配套工程。
	区教科局

	23
	达川区逸夫小学杨柳校区建设项目
	计划总投资12258万元；新建校舍面积14000平方、地下车库8000平方米，运动场、校园文化综合打造、以及其他附属配套工程。
	区教科局

	24
	达州市达川区人民医院业务用房建设项目
	计划总投资20000万元；新建业务用房30000平方米,设立内科大楼、精神、老年病区及辅助设施等，配套院区环境建设。
	区卫计局

	25
	达州市达川区妇幼保健院新建业务用房及附属设施项目
	计划总投资13000万元；新建业务用房15000平方米以及配套附属设施建设。
	区卫计局

	26
	达川区三里坪铁路广场项目
	计划总投资15450万元；新建铁路广场一个，含停车位2500个。
	三里坪协调办

	27
	达川区畜禽粪污资源化利用整县推进项目
	计划总投资9645.695万元；改造升级215家畜禽养殖场（户）的粪污收集处理设施设备，主要改造升级粪污收集、粪污处理利用、消纳土地利用设施设备；新建区域性粪污集中处理中心（有机肥厂）2个，年处理粪便能力35万吨。
	区畜牧局

	28
	达川区20万亩花椒产业项目
	计划总投资23000万元；建设以九岭为核心的西部花椒产业发展带，打造花椒种植规模万亩以上示范乡镇10个、种植规模5000亩以上重点乡镇10个，到2019年底全区花椒种植面积达20万亩。
	区林业局

全区有建设任务的51个乡镇


信息公开选项：主动公开

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，区纪委，

区法院，区检察院，区人武部。

达州市达川区人民政府办公室               2019年1月4日印发
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